

Приложение 4

к Правилам утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественных монополий, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении

форма

Информация субъекта естественных монополий о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы (проекта)/ об исполнении инвестиционной программы (проекта) на 2015 -2020 год

ГКП на ПХВ "Целиноград Су Арнасы" при акимате Целиноградского района"
(наименование субъекта естественных монополий)

предоставление услуг по подаче воды по распределительным сетям, из стационарных устройств и отвод сточных вод а. Акмол
(вид деятельности)

Департаментом по регулированию естественных монополий и защите конкуренции МНЭ РК по Акмолинской области и управлением энергетикой и коммунального хозяйства по Акмолинской области (приказ №319/1.3-06/373 от 13.01.2015г)
(кем утверждена программа (проект) (дата, номер приказа)

Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс.тенге																		
№п/п	наименование мероприятий	единица измерения (для натуральных показателей)	количество в натуральных показателях		сумма инвестиционной программы (проекта) на 2016г, тыс.тенге		собственные средства				заемные средства				бюджетные средства		нерегулируемая (иная) деятельность	
			план	факт	план	факт	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	17	19
1	строительство производственной базы с абонентским пунктом в а. Акмол Целиноградского района				24082,36	53682,46	24082,36	53682,46	29600,1	Увеличение стоимости проекта согласно заключения госэкспертизы и получение дополнительной прибыли за счет увеличения объемов предоставленных услуг								

Руководитель организации _____ Кулишев Ж.М.

15,04,2017г.

Продолжение Приложения 4

к Правилам утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественных монополий, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении

форма

показатели эффективности, надежности и качества	факт года (полугодия), предшествующего отчетному периоду	план (2015 год)	факт текущего года (полугодия)	оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества	причины (обоснование)недостижения показателей эффективности, надежности и качества
Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации от утвержденной инвестиционной программы (проекта)					
снижение износа(физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)					
Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)					
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)					

Руководитель организации _____ Кулишев Ж.М.

15,04,2017г.