

Приложение 3
к Правилам утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественной монополии, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении форма

Информация субъекта естественной монополии об исполнении инвестиционной программы (проекта)* на 2017 год инвестиционной программы (проекта)* на 2017 год
ГКП на ПХВ "Целиноград Су Арнасы" при акимате Целиноградского района субъект естественных монополий по предоставлению услуг по подаче воды по распределительным сетям, из стационарных устройств и по отводу сточных вод наименование субъекта, вид деятельности

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ)	Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге	Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)**	Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте)	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)	Отчет о прибылях и убытках*																			
						Сумма инвестиционной программы (проекта)		собственные средства		Заемные средства	Бюджетные средства	Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)				Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)*****					
						План	Факт	отклонение	причины отклонения			Амортизация	Прибыль	факт прошлого года	факт текущего года	факт прошлого года	факт текущего года	план	факт	факт прошлого года	факт текущего года				
Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта)	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
1	подача воды по распределительным сетям с. Акмол, Отемис, Оразак, Бирлик, Шалкар, Отаутускен, Маншук	укрепление материальной базы	шт	1	2	2017	994,11								751,4	748,34			16,05	16,04	0	0		согласно постановлению акимата Целиноградского района	позволит улучшить комфортность обслуживания населения, позволит сократить время устранения аварийных ситуаций
	подача воды из стационарных устройств с. Талалке, Казжимукан, Мортяк, Жайнак, Казысуат, Шубары, Приречное, Сарыко, Красноярка, Жалгызжудук, Каратомар, Жанажол, Койнды	переделка и мастерской (агрегата)	шт	1	2	2017		22500	19610,16		приобретена за счет бюджетных средств согласно постановления акимата Целиноградского района				186,374	186,374	37,3****	37,3****	6,33	6,33	0	0			
	Отвод сточных вод а. Акмол					2017	1895,73								316,316	360,46					0	0			
1	подача воды по распределительным сетям с. Акмол, Отемис, Оразак, Бирлик, Шалкар, Отаутускен, Маншук	строительство	объект			2017	6637,23	1959,7	8500,14	6540,44	увеличение объемов предоставленных услуг	1862,91	6637,23		751,4	748,34			16,05	16,04	0	0		в связи с повышением объема предоставленных услуг и обслуживанием дополнительными приборами от их реализации	позволит улучшить комфортность обслуживания населения, позволит содержать и обслуживать специализированную ремонтный запас, что сократит время устранения аварийных ситуаций
2	подача воды из стационарных устройств с. Талалке, Казжимукан, Мортяк, Жайнак, Казысуат, Шубары, Приречное, Сарыко, Красноярка, Жалгызжудук, Каратомар, Жанажол, Койнды	производственной базы абонентским пунктам в а. Акмол	объект			2017	16190,178	19232,816	23452,154	4219,338	увеличение объемов предоставленных услуг	7261,976	16190,178		186,374	186,374	37,3****	37,3****	6,33	6,33	0	0			
3	Отвод сточных вод а. Акмол					2017	6650,46	0	7972,13	7972,13					1321,67	6650,46					0	0			
Итого							24082,36	39924,424	15842,064			10446,56	29477,868												

* - отчет о прибылях и убытках представляется согласно приложению 3 приказа Министра финансов Республики Казахстан от 28 июня 2017 года № 404 «Об утверждении перечня и форм годовой финансовой отчетности для публикации организациями публичного интереса (кроме финансовых организаций)»
** - информация заполняется, в том числе, по иным показателям с учетом специфики отрасли (если предусмотрено в утвержденной инвестиционной программе (проекте));
*** - данная информация представляется с приложением подтверждающих документов по реализации инвестиционной программы (копии соответствующих договоров, контрактов, акты о приеме выполненных работ, справка о стоимости выполненных работ и затрат, счет-фактуры, акты-приемки в эксплуатацию государственных приемочных комиссий, внутренние накладные, внутренние приказы субъектов регулируемого рынка о вводе в эксплуатацию и принятии на баланс).
**** - износ исчисляется без учета нового строительства, производственный комплекс будет поставлен на баланс только после ввода в эксплуатацию в 2018 году по плану. Объект переходящий.
***** - учитываются аварии при которых прекращается предоставление услуг более чем на 8 часов.

Директор ГКП на ПХВ "Целиноград Су Арнасы"

Кулишев Ж.М.

Главный бухгалтер

Нартова Е.В.

Табиғи монополия субъектісінің инвестициялық бағдарламаларды (жобаларды) бекіту ережесі, түзету, анализ жүргізу оның орындалуы жөнінде ақпараттарды талдау нысаны
Қосымша 3

Табиғи монополия субъектісінің орындау туралы ақпарат

инвестициялық бағдарлама (жоба) * 2017 жылға инвестициялық бағдарлама (жоба) * 2017 жылға

Целиноград ауданы әкімдігі жанындағы «Целиноград су Арнасы» ШЖҚ МКК суды таратушы желілер арқылы стационарлы қондырғылардан және ағын суларды бұру арқылы су беру қызметтерін ұсынатын табиғи монополиялар субъектісі

ұйымның атауы, қызмет түрі

№ п/п	Реттеліп көрсетілетін қызметтерді (тауарларды, жұмыстарды) ұсынудың жоспарланған және нақты көлемдері туралы ақпарат							Инвестициялық бағдарламаның (жобаның) соммасы				Инвестициялық бағдарламаны (жобаны) қаржыландырудың нақты шарттары мен көлемі туралы ақпарат, мың теңге				Инвестициялық бағдарламаның (жобаның) нақты көрсеткіштерін инвестициялық бағдарламала (жоба) бекітілген индикаторлармен салыстыру туралы ақпарат **				Қол жеткізілген нақты индикаторларды бекітілген инвестициялық бағдарламаның (жобаның) индикаторларынан ауытқу себептерін түсіндіру.	Берілетін реттеліп көрсетілетін қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) сапасы мен сенімділігін жоғарылатуды бағалау				
	Реттеліп көрсетілетін қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) атауы және қызмет көрсетілетін аумақ	іс-шаралар сипаттамасы	Өлшем бірлігі	көлемі натуральными величинами		Инвестициялық бағдарлама (жоба) бойынша қызметтер көрсету мерзімі	Пайда мен шығын есебі *	жоба	фактісі	ауытқу	ауытқу себебі	меншікті қаражат		бекітілген инвестициялық		байланысты негізгі құралдардың		өскен инвестициялық бағдарламала				инвестициялық бағдарламала			
				жоба	фактісі							Амортизация	Пайда	Қарыз қаражаты	Бюджет қаражаты	өткен жыл фактісі	ағымдағы жылдың фактісі	өткен жыл фактісі	ағымдағы жылдың фактісі			жоба	факті	ағымдағы жылдың фактісі	ағымдағы жылдың фактісі
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	сумен жабдықтау желілері арқылы с. Ақмол, Өтеміс, Оразак, Бірлік, Шалқар, Отауғускен, Маншук	материалдық-техникалық базаны нығайту (мобильді цех пен дәнекерлеу машинасын сатып алу)	шт	1	2	2017	994,11									751,4	748,34			16,05	16,04	0	0	Целиноград ауданы әкімдігінің қаулысына сәйкес	халыққа қызмет көрсетудің қолайлылығын арттырады, төтенше жағдайларды жою уақытын қысқартады
	Тұрақты қондырғылардан сумен жабдықтау. Талапкер, Қажымұқан, Морттық, Жайнақ, Қызылсуат, Шубары, Приечное, Сарықол, Красноярка, Жалғызқұдық, Қаратомар, Жаңажол, Қоянды					2017		22500	19610,16						22500	186,374	186,374	37,3****	37,3****	6,33	6,33	0	0		
	Су бұру ағыны а. Ақмол					2017	1895,73									316,316	360,46					0	0		
	сумен жабдықтау желілері арқылы с. Ақмол, Өтеміс, Оразак, Бірлік, Шалқар, Отауғускен, Маншук					2017	6637,23	1959,7	8500,14	6540,44	көрсетілген қызметтер көлемін ұлғайту	1862,91	6637,23			751,4	748,34			16,05	16,04	0	0	көрсетілген қызметтер көлемінің ұлғаюына және оларды саудан түскен қосымша пайдың түсуіне байланысты.	халыққа қызмет көрсетудің қолайлылығын арттырады, төтенше жағдайларды жою уақытын қысқартады
	Тұрақты қондырғылардан сумен жабдықтау. Талапкер, Қажымұқан, Морттық, Жайнақ, Қызылсуат, Шубары, Приечное, Сарықол, Красноярка, Жалғызқұдық, Қаратомар, Жаңажол, Қоянды.	абоненттік пункттері бар өндірістік базаны құру а. Ақмол	объект			2017	16190,18	19232,82	23452,15	4219,338	көрсетілген қызметтер көлемін ұлғайту	7261,976	16190,18			186,374	186,374	37,3****	37,3****	6,33	6,33	0	0		
	Су бұру ағыны а. Ақмол					2017	6650,46	0	7972,13	7972,13		1321,67	6650,46			316,316	360,46					0	0		
	барлығы						24082,36	39924,42	15842,06			10446,56	29477,87												
<p>* - Пайда мен залал туралы есеп 2017 жылғы 28 маусымда Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің «Қоғамдық мүдделі ұйымдар (қаржы ұйымдарын қоспағанда) жариялау үшін жылдық қаржылық есептіліктің тізбесін және нысандарын бекіту туралы» № 404 бұйрығының 3-қосымшасына сәйкес ұсынылады.</p> <p>** - саланың ерекшелігін ескере отырып (егер бекітілген инвестициялық бағдарламала (жобала) көзделген болса, ақпарат басқа көрсеткіштер бойынша толтырылады;</p> <p>*** - бұл ақпарат инвестициялық бағдарламаны іске асыру үшін растайтын құжаттарды қоса беруден (тиісті келісімшарттардың, келісімшарттардың, орындалатын жұмыстарды қабылдау туралы куәліктердің, орындалған жұмыстардың және шығындардың, шот-фактуралардың, мемлекеттік қабылдау комиссияларының қабылдау актілерінің, ішкі шот-фактуралардың, реттелетін нарық субъектілерінің баланста пайдалануға беру және қабылдау туралы ішкі бұйрықтары).</p> <p>**** - қалдықтар жаңа құрылысты ескерместен жойылады, өндіріс кешені жоспарға сәйкес 2018 жылы іске қосылғаннан кейін ғана баланста салынатын болады. Объект жылжымалы.</p> <p>***** - Қызмет көрсету 8 сағаттан астам уақыт өткен кезде апаттар ескеріледі.</p>																									

"Целиноград Су Арнасы" ШЖҚ МКК директоры

Кулишев Ж.М.

Бас бухгалтер

Нартова Е.В.